

## Cadre logique

		Activités	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses
RATd : L'assistance technique est opérationnelle rapidement et performante	ATd.1	Mettre en place l'assistance technique	Equipe et logistique en place et plan de travail disponible	Rapport de démarrage	
	ATd.2	Elaborer un plan de travail global de l'AT			
	ATd.3	Installer la plateforme collaborative et les outils informatiques de suivi	Intranet installé et accessible aux parties prenantes		
	ATd.4	Rédiger et présenter le rapport de démarrage	Plan de travail validé		
R1.1 : Les données nécessaires sont regroupées de manière pérenne et à jour dans un entrepôt de données et accessibles au public cible	A1.1.1	Etude sur la cartographie des données	Rapport et bases de données disponibles	Rapport et base	Les données disponibles existantes sont suffisamment consistantes et robustes
	A1.1.2	Appuyer l'INS à l'installation du réseau interne et du serveur distant	Le réseau interne et distant est installé	Rapports et manuels, CD Documentaire	
	A1.1.3	Définir les méthodes d'analyse de la qualité des données de base et les processus de nettoyage des données	L'équipe PNIN de l'INS assure la mise en œuvre des ateliers d'apurement et les travaux d'harmonisation des données		
	A1.1.4	Harmoniser les données en vue du stockage dans l'entrepôt	Evolution du nombre de champs disponible ans l'entrepôt	Site d'hébergement de l'entrepôt	
	A1.1.5	Entreposer les données sur le serveur dédié			
R1.2 : Les méthodologies statistiques et informatiques sont documentées, maîtrisées par le personnel de l'INS	A1.2.1	Former des cadres de l'INS et de l'HC3N aux outils de statistique avancés	Nombre de cadres formés/nombre prévu dans le programme de formation	Rapports semestriels	
	A1.2.2	Etablir les supports et guides	Un classeur de formation/module est disponible		
R1.3 : Les analyses statistiques sont conduites, et la qualité des résultats est assurée	A1.3.1	Appuyer l'établissement du premier plan d'analyse	Programme à court terme validé	Plan d'analyse 2019/2020	Les données disponibles existantes sont suffisamment consistantes et robustes
	A1.3.2	Réaliser les analyses statistiques	Nombre d'analyses réalisées sur nombre prévu	Compte rendu du GPOP	
	A1.3.3	Contribuer aux ateliers d'interprétation			
	A1.3.4	Contribuer à la validation des analyses par le GPOP			
R1.4 : les résultats sont publiés, et diffusés sur les différents sites des parties prenantes	A1.4.1	Appuyer la publication et l'édition des résultats	Nombre d'analyses publiés/nombre réalisées	Site web INS et HC3N	
	A1.4.2	Contribuer à l'intégration de l'information dans les sites web	Nombre d'analyses chargées/nombre réalisées		
R2.1 : Les méthodologies de collecte sectorielles et/ou d'enquêtes sont éventuellement adaptées pour tenir compte des gaps ou des défauts de qualité	A2.1.1	Appuyer les services producteurs dans l'amélioration de la qualité des données et au développement des indicateurs spécifiques	La qualité des données est améliorée		L'AT sectorielle est mise en place
	A2.1.2	Elaborer et conduire des enquêtes pilotes ou complémentaires	Nombre de méthodologies réalisées	Rapports semestriels	L'INS conduit les enquêtes
R2.2 : Les services impliqués, notamment les Direction des Statistiques et les DEP des Ministères sectoriels maîtrisent l'interprétation des résultats	A2.2.1	Renforcer les capacités des DEP et des DS	Nombre de formation réalisées/nombre prévu	Rapports semestriels	Les résultats obtenus par le NIPN soient effectivement utilisés pour améliorer la gouvernance des programmes
	A2.2.2	Intégrer les résultats des analyses dans les publications statistiques sectorielles	Nombre de publications intégrant l'information nutrition	Evaluation à mi parcours	

		Activités	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses
R3.1 : La coordination autour de l'information nutritionnelle et la programmation des analyses sont assurées et effectuées de manière structurée et pérenne	A3.1.1	Réaliser l'atelier de lancement du programme	Compte rendu du Café statistique	Supports de présentation et rapport	
	A3.1.2	Appuyer la mise en place du GOPP de la plateforme	Règlement intérieur GOPP disponible	Compte rendu du GOPP	Il n'existe pas d'évolution institutionnelle sur le mandat du HC3N
	A3.1.3	Concevoir le plan cadre d'analyse et ses déclinaisons annuelles	Plan d'analyse à 3 ans disponible	Plan d'analyse 2021-2023	Bon fonctionnement du GOPP
	A3.1.4	Contribuer aux travaux du GOPP sur ses sessions régulières et ses consultations ad hoc	Nombre de réunions effectué sur nombre de réunions prévues	Compte rendu du GOPP	Il n'existe pas d'évolution institutionnelle sur le mandat du HC3N
	A3.1.5	Organiser le partage des connaissances	Nombre de séminaires, voyages, ateliers, conférences effectués sur nombre prévues	Rapport semestriel	
	A3.1.6	Installer et entretenir une plateforme collaborative de type privé pour l'ensemble des acteurs impliqués	La plateforme est existante et fonctionnelle	Rapport semestriel	Les systèmes de collecte sont suffisamment pérennes pour permettre d'inscrire la démarche de la plateforme dans la durée.
	A3.1.7	Elaborer le plan de pérennisation de la plateforme	Plan de pérennisation adopté	Compte rendu du GOPP	

		Activités	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses
R3.2 : L'information sur la nutrition est regroupée sur une plateforme documentaire et la veille informationnelle est assurée	A3.2.1	Elaborer un système de gestion électronique des documents au niveau du HC3N	Manuel administrateur et utilisateur disponible	Rapport semestriel	Les sites WEB existants ont été suffisamment documentés pour permettre des améliorations
	A3.2.2	Valoriser l'information ancillaire	Catalogue documentaire disponible	Site web HC3N	
	A3.2.3	Mettre à jour les sites web ou construire des pages dédiées liées.		Site web HC3N et INS	
	A3.2.4	Elaborer une information synthétique pour diffusion	Nombre de produits d'information élaborés	Site web HC3N plateforme PNIN	

		Activités	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses
R3.3 : Les décideurs et les utilisateurs finaux sont sensibilisés à l'utilisation de l'information nutritionnelle.	A3.3.1	Développer un module de formation des utilisateurs de l'information nutritionnelle	Module de formation disponible	Rapport semestriel	
	A3.3.2	Formation des formateurs	Nombre de formation réalisées sur nombre de formation prévues		
	A3.3.3	Formation des utilisateurs	Nombre de formation réalisées sur nombre de formation prévues		
	A3.3.4	Organisation de Points de Presse	Nombre de points de presse réalisées sur nombre de points presse prévues		
	A3.3.5	Organisation de séminaires Gouvernementaux et parlementaires	Nombre de séminaires réalisés sur nombre de séminaires prévues		
	A3.3.6	Réalisation d'un publi-reportage	Nombre de diffusion du publi repartage		